

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况	项目名称		惠州市实验中学修缮项目工程资金				评价年度		2020		评价金额		898.48				
	联系邮箱		2320290598.qq.com				联系人及电话		2275223								
	实施文件依据		收费—惠州市实验中学修缮项目工程资金（年初预算）和惠府办函[2020]39号，安排2020年市级政府投资项目三年滚动计划财政资金														
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		完善教学设备和场所													
		实际分配下达		市本级		676.00				分配至县区							
		资金下达文件及文号		收费—惠州市实验中学修缮项目工程资金（年初预算）和惠府办函[2020]39号，安排2020年市级政府投资项目三年滚动计划财政资金													
		资金分配方法或原则		因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>													
				选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说分配方式和原则。													
	资金使用情况	资金到位、使用情况	预算安排金额（万元）		实际到位				实际支出				结余结转金额=到位金额-支出金额				
					到位时间（多个到位时间填写时间段）		到位金额		到位率=到位金额/预算安排金额（%）		支出金额（万元）				实际支出率=支出金额/到位金额（%）		
			898.48		2020.01		676		75.24%		676		100.00%		0		
		实际支出明细	序号		支出时间		支出内容				会计核算科目		支出金额（万元）				
			1		2020-06-19		工程款				[50502]商品和服务支出		205				
			2		2020-08-24		工程款				[50502]商品和服务支出		246				
			3		2020-09-11		工程款				[50502]商品和服务支出		205				
			4		2020-11-27		招标代理费				[50502]商品和服务支出		4.8				
			5		2020-11-27		可研费				[50502]商品和服务支出		2				
			6		2020-11-27		监理费				[50502]商品和服务支出		6.9				
	7		2020-08-25		监理费				[50502]商品和服务支出		6.3						
	绩效目标情况	预算总体目标		完善教学设备和场所						是否如期实现预期总体目标		是					
预期阶段性目标		完成实德楼课室办公室等维修，更换了老旧线路。维修了运动						实际完成情况		按计划完成了目标							
指标评分																	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值		实际完成情况		评分依据、未达标原因分析		评分标准			
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）										
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	《关于惠州市实验中学修缮项目可行性研究报告的批复	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分4分。如无，则根据实际情况核定分数。					
				目标设置	6	完整性	2			1	按照设计要求完成，达到目标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。					
						合理性	2			2	通过绩效目标与资金使用达到。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。					
						可衡量性	2			1	达到预期效果	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。					
				保障措施	2	制度完整性	1			1	具备完整性	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。					
						计划安排合理性	1			1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。					
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			2	到位资金全部支付完成	1.各类来源的资金足额到位，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际及时到位的金额/应到位金额*指标分值					
						资金到位及时性	2			2	按时到位	1.各类来源的资金及时到位，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值					
				资金分配	3	资金分配合理性	3			2	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。					
				资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。			
支出规范性	6	支出规范性	6					5	按进度完成支付，支付合理合规。	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，越范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。							
实施程序	4	程序规范性	4					4	严格按照方案规定的流程进行实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。							
		管理情况	4			监管有效性	4			4	1.严格按照资金使用内控制度执行； 2.严格按照资金支出	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。					
产出	30	经济性	5			预算控制	3	预算控制	3	支付100%	完成预算支付100%	3	按照预算计划，实际支出没有超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。			
						成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	小于预算价。	小于预算价	2	项目实施的价格是通过公开招标，价格比同类项目低。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。			
		效率性	25	完成进度	25	修缮项目工程	25	合同完成进度	达到了合同规定的	23	1.按照项目施工计划完成100%。2.工	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。					
		效益性	25	经济效益	25	提高服务社会	25	本年度计划完成率	按计划按	24	给师生一个标准的	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。					
效益	30	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	满意度达到90%	满意度达到93%	4	93%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值					
合计																	