

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况		项目名称		中国高校（华南）科技成果转化中心经费				评价年度		2020		评价金额		535.00						
		联系邮箱		1252357103@qq.com				联系人及电话		彭秋婷 15899502951										
		实施文件依据		教育部科技发展中心与惠州市人民政府签订的促进科技创新 推动高校科技成果转化合作协议																
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1、组织科交会常态化性工作 2、组织产学研对接活动 3、实施“蓝火计划”系列活动 4、完成科交会常设办公机构日常运营工作																	
		实际分配下达	市本级	535.00						分配到县区										
		资金下达文件及文号	中共惠州市教育局党组会议纪要（2020）9号及（2020）18号																	
		资金分配方法或原则	因素法□ 项目制□ 其它□ 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说分配方式和原则。																	
	资金使用情况	资金到位、使用情况	预算安排金额（万元）		实际到位				实际支出				结余结转金额=到位金额-支出金额							
					到位时间（多个到位时间填写时间段）		到位金额		到位率=到位金额/预算安排金额（%）		支出金额（万元）		实际支出率=支出金额/到位金额（%）							
			630		8月、12月		535		84.92%		461.44		86.25%		73.56					
		实际支出明细	序号	支出时间		支出内容				会计核算科目				支出金额（万元）						
			2020-12-31		华南中心城市业务活动经费 2、委托服务费				业务活动费用				413.16							
			2020-12-31		行政日常运营				单位管理费用				48.28							
	绩效目标情况	预算总体目标	1、组织科交会常态化性工作 2、组织产学研对接活动 3、实施“蓝火计划”系列活动 4、完成科交会常设办公机构日常运营工							是否如期实现预期总体目标		是								
			完成科交会整体工作方案，参与现场运营指导、会议论坛的流程举办1场“科交会-校企合作推进会”或其他产学研对接活动。							实际完成情况		因疫情原因，科交会延迟至2021年举办，2020年已完成科交会整体工作方举办了 1 场石油化工新材料行业专题研讨会；1场院士- 企业家对接交流首届创新资金管理21个项目结题验收；举办 1 场“蓝火大讲堂”专家报告								
		预期阶段性目标	负责蓝火创新资金管理办公室工作；组织实施2场蓝火大讲堂系作为科交会常设办公机构，负责联络组织各项活动。									组织了 2 场走访国家及省级地方重点实验室活动								
	指标评分表																			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准								
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）													
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			3	有工作总结，但没有专家研究报告	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或通过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分4分。如无，则根据实际情况核定分数。								
					目标设置		6	完整性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。							
								合理性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。							
				保障措​​施	2	可衡量性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可靠性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。									
						制度完整性	1			1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具有条件实施，根据实际情况核定分数。									
				计划安排合理性	1			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。											
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			2	1.各类来源的资金足额到位，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际及时到位的金额/应到位金额*指标分值									
					资金到位及时性	2			2	1.各类来源的资金及时到位，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值										
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。									
				资金支付	6	资金支出率	6			5	因疫情影响，科交会延期举办									
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6			6	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣1分。 2.事项支出的合规性2分：资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节轻重情况扣1分，直至扣到0分； 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣1分。									
							实施程序	4	程序规范性	4			4	项目或方案按规​​定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣1分。						
										管理情况	4	监管有效性	4			4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣1分。			
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3						3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣1分。						
成本控制	2			成本节约（成本指标）	2			2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价位、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣1分。											
效益	30	效率性	25	校企合作推进参加“蓝火大讲堂”主办单位“蓝火讲堂”社会公益服务满意度	25					5	10	10								
													社会效益	25			通过系列宣传活​动	15	宣传角度不够全面，目前含有个	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值												
合计																				